
　社会資本総合整備計画 事後評価書             令和01年08月22日

計画の名称 出雲市における下水道事業の推進（防災・安全）

計画の期間   平成２９年度 ～   平成３０年度 (2年間) 重点配分対象の該当

交付対象 出雲市

計画の目標 処理場、管渠施設における老朽化対策を計画的に実施することにより、安全な生活環境の創出と安定した水環境の保全を図る。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）                 297  Ａ                 297  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

H29当初 H30末

   1 下水道処理設備における健全度２以下の要対策箇所整備率を36％（H29）から64％（H30）に増加

下水道処理施設における健全度２以下の要対策箇所数に占める対策済み箇所数の割合 36％ ％ 64％

要対策箇所の整備率＝（対策済箇所数）／（健全度２以下の下水道設備要対策箇所数）

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む 地域再生計画を含む

1 案件番号： 0000132991



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H29 H30 H31 R02 R03 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-001

下水道 一般 出雲市 直接 出雲市 終末処

理場

改築 施設改築事業（田岐浄化

センター）

水処理施設　処理能力　840m

3/日

出雲市  ■         133 策定済

長寿命化

A07-002

下水道 一般 出雲市 直接 出雲市 管渠（

汚水）

改築 管渠改築事業（出雲市流

域関連公共下水道）

汚水管渠　対象面積　A=2721

.1ha　長寿命化計画策定

出雲市  ■  ■          39 －

長寿命化

A07-003

下水道 一般 出雲市 直接 出雲市 管渠（

汚水）

改築 管渠改築事業（田岐処理

区外）

汚水管渠　対象面積　A=81.0

ha　長寿命化計画策定

出雲市  ■  ■          61 －

長寿命化

A07-004

下水道 一般 出雲市 直接 出雲市 管渠（

汚水）

改築 ストックマネジメント計

画策定事業（出雲市流域

関連公共下水道外）

ストックマネジメント計画策

定

出雲市  ■          64 －

ストックマネジメント

 小計         297

合計         297

1 案件番号：  0000132991



事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

出雲市上下水道局下水道管理課において実施
事後評価の実施体制

0000132991案件番号：

令和元年８月

出雲市ホームページにて公表

処理場施設において、健全度２以下の要対策箇所の改築・更新を計画どおり実施したことにより、要対策箇所整備率が３６％か
ら最終目標の６４％となり、安定した汚水処理を行うことが出来た。

下水道施設における老朽化対策を計画的に実施することにより、安全な生活環境の創出と安定した水環境の保全を図る。



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

最　終
目標値

64％

最　終
64％

実績値

1 案件番号：0000132991


